Zarządzanie Projektem Informatycznym

Laboratorium nr 1

Anastasiia Albeshchenko 175663

Temat: Doświadczenie w projekcie, czyli lekcja jaką daje nam życie

Podczas praktyk zawodowych w firmie informatycznej brałam udział w pracach związanych z rozwojem istniejącego systemu Helpdesk, wykorzystywanego do obsługi zgłoszeń klientów oraz monitorowania pracy techników. Moim zadaniem było wprowadzanie zmian w funkcjonalnościach systemu, głównie dotyczących sposobu prezentowania danych i organizacji interfejsu użytkownika. Było to jedno z moich pierwszych doświadczeń z pracą nad rzeczywistym systemem, z którego na co dzień korzystali pracownicy firmy.

Jednym z realizowanych zadań była reorganizacja widoku zgłoszeń. Należało między innymi rozdzielić zgłoszenia, nad którymi nie rozpoczęto jeszcze pracy, od tych, które były już obsługiwane przez techników. Konieczne było również odpowiednie sortowanie danych i wyświetlanie informacji o pracownikach odpowiedzialnych za poszczególne zgłoszenia. Z pozoru zadanie nie wydawało się szczególnie skomplikowane, ponieważ dotyczyło przede wszystkim zmian w istniejącym interfejsie.

W trakcie pracy pojawił się jednak problem, którego początkowo nie uwzględniłam. Nie posiadałam pełnego dostępu do systemu Helpdesk, przez co nie mogłam samodzielnie przetestować wprowadzanych zmian w rzeczywistym środowisku. Mogłam analizować dostępne fragmenty projektu i przygotowywać rozwiązania, ale nie miałam możliwości sprawdzenia, czy wszystkie funkcjonalności działają zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.

W praktyce oznaczało to, że część decyzji musiałam podejmować na podstawie dostępnych informacji i własnych założeń. Po wprowadzeniu zmian pozostawało mi czekać, aż jeden z pracowników mających dostęp do systemu sprawdzi ich działanie. Dopiero wtedy otrzymywałam informację o ewentualnych błędach lub elementach wymagających poprawy.

Taki sposób pracy powodował, że proces realizacji zadania był znacznie mniej przewidywalny. Zdarzało się, że rozwiązanie, które na podstawie analizy kodu wydawało się poprawne, w rzeczywistym użytkowaniu nie działało zgodnie z założeniami. Konieczne było wtedy ponowne przeanalizowanie problemu, przygotowanie poprawki i oczekiwanie na kolejną informację zwrotną. Nawet stosunkowo niewielkie zmiany mogły więc wymagać kilku prób, zanim udało się uzyskać oczekiwany rezultat.

Dodatkową trudnością był fakt, że nie zawsze mogłam samodzielnie odtworzyć zgłaszany błąd. Musiałam opierać się na opisie otrzymanym od pracownika, który miał dostęp do systemu.

Jeżeli opis nie zawierał wystarczających szczegółów, ustalenie przyczyny problemu stawało się trudniejsze. W ten sposób część czasu przeznaczonego na realizację zadania była wykorzystywana na wyjaśnianie nieporozumień i weryfikowanie kolejnych założeń.

Wnioski:

Podstawowym problemem w opisanym przypadku było niewystarczające uwzględnienie ograniczeń środowiska pracy na etapie planowania zadania. Brak dostępu do systemu nie uniemożliwiał wprowadzania zmian, ale znacząco utrudniał ich weryfikację. W przyszłości, przed rozpoczęciem podobnego projektu, należy ustalić, jakie zasoby i uprawnienia będą potrzebne do jego realizacji, a także czy osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania będzie miała możliwość samodzielnego przetestowania rezultatu.

Istotnym elementem zarządzania projektem jest również odpowiednia organizacja procesu testowania. Jeżeli wykonawca nie posiada dostępu do środowiska docelowego, należy wcześniej wyznaczyć osobę odpowiedzialną za weryfikację zmian oraz ustalić sposób przekazywania informacji zwrotnej. Pozwoliłoby to ograniczyć czas oczekiwania i uniknąć sytuacji, w której dalsza realizacja zadania zależy od przypadkowej dostępności innych pracowników.

Kolejnym wnioskiem jest konieczność dokładnego dokumentowania błędów. Samo stwierdzenie, że dana funkcjonalność nie działa poprawnie, często nie wystarcza do znalezienia przyczyny. Informacja o błędzie powinna zawierać opis wykonanych czynności, oczekiwany rezultat oraz rzeczywiste zachowanie systemu. W miarę możliwości warto również dołączać zrzuty ekranu lub komunikaty błędów. Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy osoba wprowadzająca poprawki nie może samodzielnie odtworzyć problemu.

Opisane doświadczenie pokazało mi także, że podczas planowania projektu należy uwzględniać nie tylko czas potrzebny na napisanie kodu, ale również czas przeznaczony na testy, komunikację i ewentualne poprawki. Nawet niewielkie zadanie może się wydłużyć, jeżeli jego realizacja zależy od czynników, na które wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu.